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TOiMIA LAPAALLIKÖN PUHEENVUORO 
Vuoden 1989 kunnossspidon tuloksia tar- 
kastett'iin  sekä toimiatatasolla että hanke- 
tasolla karkean +- taulukon avulla. Ensim- 
mäisenä tarkastelukutmana oli asiakkaan 
näkökulma eli miten hyvin olimme palvel - 
teet asiakkaitamme. Siis toiminnan yhteis- 
kunnalliset tulokset. Toisena näkökulmana 
sisäisen toiminnan tuloksellisuus eli mi- 	I 
ten tuottavasti ja taloudellisesti yhteis- 
kunnalliset palvelut oli pystytty tuottamaan. 
Tässä vuoden 1990 tulosraportissa on kunnossapidon eri osa-alu-
eiden toimintaa tarkastettu eri tulosryhmien tulostavoitteiden poh-
jatta. Toiminnan tuloksellisuuden tarkemmassa arvicii nnissa  on li-
säksi käytetty tulospalkkiojärjestelmän arvioi nti perusteita. Ryh-
mä ko htaisten eri tulostavoitteiden toteutumien perusteella on 
 laskettu ryhmäkohtaiset  ko konais arviot tulostavoitteiden saavut-
tamisesta. 
Näiden tietojen lisäksi raporttiin sisältyy tulostavoitteisiin si-
sältyvistä toimintojen tuloksista tarkempia tietoja. Myös tulosta-
voitteisiin sisä ltymättö'mistä muutamista toiminnoista on sisälly-
tetty raporttiin vuoden 1990 toteutumatietoja.. 
Tulosraportin toisen osan muodostavat t'ila.stotiedot ja graufiset 
 kuvaajat hankekohtaisi.sta toirninnoista.. Siinä  on tarkasteltu yk-
sikköhintoja, suoritemääriä, suoritemääriä tiekilometriä kohden, 
miestyön, konetyÖn ja materiaalin käyttöä jne. 
Ryhmä ko htaisten tulostavoitteiden tuloksia tarkasteltaessa voi-
daan todeta, että tavoitteiden haastavuus eri ryhmissä on ollut 
jonkin verran erilainen. Eräät tavoitteet näyttäisivät tulosten 
perusteella olleen suhteellisen väjiä. Ryhmä ko htaisten tulosta-
voitteiden suunnittelussa vuosi 1990 oli ensimmäinen harjoittelu- 
vuosi. Vuoden 1991 tulostavoitteiden suunnittelussa ja sopimises-
sa ensimmäisen vuoden kokemukset on otettu huomioon. Ryhmä-
kohtaisten tavoitteiden haastavuutta on lisätty ja hcw.stavutta eri 
tulosryhmien välillä on yhdenmukaistettu. 
Tulosten perusteella arvioituna kunnossapidon toiminta kokonai-
suudessaan on ollut vuoden 1990 aikana erittäin tuloksellista. 
Kaikki tulosryhrnät ovat kokonaistoiminnassaan saavuttaneet tu-
lostavoitteemsa. Eräiden ryhmien tulokset ylittävät selvästi tavoi-
tetason. Kokonaisuudessaan erittäin tuloksellisesta toiminnasta 
kiitokset koko kunnossapidon henkilökunnalle. Tulokset on saa-
vutettu yhteisellä päämaärätietoisella toiminnalla. Tuloksekas toi-
minta ei jail pelkästään kiitoksen varaan. Vuoden  1990 toiminnan 
tulosten perusteella saa tavoitteet saavuttanut tulosryhmien hen-
kilökunta tulospaikkiota aikaisempaa enemmän myös oman ryh-
män tuloksen perusteella. Tänä vuonna jatkamme samalla linjal-
la. Tavoitteenamme on hyvä toiminnan tulos.  
Kunnossapitotoimialan päällikkö 
Tieinsinööri 	 Markku T 
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2.Yleistä vuoden 1990 kunnossapidosta  
// 
2.1 VUOSI 1990 KUNNOSSAPIDOSSA 
Vuosi 1990 tielaitoksessa oli historiallinen. Muuttuihan aikaisem-
pi tie- ja vesirakennuslaitos pelkäksi tielaitokseksi  1.3. 1990 
 Muutosta juhlistettiin tiedotustilaisuuksilla  ja avoimien ovien 
päivillä. Muutokseen sisältyi myös laitoksen ulkoisten tunnus- 
merkkien muutoksia. Laitos sai ajanmukaisen uuden logon ja li-
pun. Logot näkyvät kaikkien kunnossapitotyökoneiden kyljissä 
 ja  myös laitoksen lipuissa, jotka liehuvat tukikohtien lipputan-
goissa. Laitoksen uuden graafisen ohjelman valmistuttua sama 
uudenaikaisuus ja yhdenmukaisuus tulee näkymään myös tu-
kikohtien viitoituksessa ja asiakirjojen ulkoasussa. Uudistus nä-
kyy myös tämän tulosraportin ulkoasussa. 
Tiedottamisen merkitys koko laitoksen toiminnassa on korostu-
nut viime vuosien aikana. Yhtenä osoituksena kunnossapidon o-
salta siitä olI piirissä syksyllä järjestetty talvihoitoa koskeva tie-
dotustilaisuus ja sen yhteydessä uuden piirin talvihoitoesitteen 
jakelu. Kälviän tukikohdan rakentamistöiden yhteydessä raken-
nettiin tienkäyttäjiä palveleva ilman ja tienpinnan lämpätilaa il-
moittava tiedotustaulu kantatien nro 85 varrelle tukikohtatontil
-le. Kälviän  tukikohdan ulkoasun suunnittelun lähtökohta oli la -
toksen muuttuminen ja uudenaikaisuus. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa lienee onnistuttu, koska sekä tukikohdan ulkoasusta et-
tä tiedotustaulusta on saatu runsaasti myönteistä palautetta. 
Talvi hoitotöiden suunnittelun apuvälineiksi saatiin vuoden aika-
na aurausreittien ATK-avusteinen suunnitteluohjelmisto. Ohje!-
miston avulla suunniteltiin kaikki piirin aurausreitit ja varmis-
tettiin, että uuden talvihoitopolitiikan mukaiset toimenpideajat 
 on aurauksessa  mandollista saavuttaa. Toinen talvihoidon suun-
nittelua palveleva järjestelmä saatiin vuoden aikana lähes val-
miiksi. Piirissä aikaisemmin käytössä olleen yhden tiesääaseman 
lisäksi rakennettiin 6 uutta tiesääasemaa, jotka yhdistetään Vaa-
san piirissä olevaan keskustietokoneeseen. Keskustietokoneen oh-
jelmistovaikeuksien takia järjestelmän käyttöönotto siirtyi vuo-
den 1991 puolelle. Järjestelmän tiedosiirtoa varten rakennettiin 
 X.25 pakettiverkko,  jota käytetään myös muuhun hankkeiden ja 
 piirin keskustietokoneen väliseen tiedonsiirtoon. 
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LnINTUN SLLAMAm 
Suolauksen haittavaikutukset tulivat korostetusti esille viime 
vuoden kuluessa tiedotusvälineissä. Tämä on antanut uusia haas-
teita liukkaudentorjuntatyön kehittämiseen. Uusi laitoksen hyväk-
symä talvihoitopolitiikka otettiin käyttöön viime syksyn aikana. 
Uusi politiikka merkitsee myös suolan käytön rajoittamista. Suo - 
Ian käytön rajoittamiseen meillä on myös jatkossa paremmat mah-
dollisuudet. Kokeiltavina olivat kandet uudet suolan liuoslait
-teet ja kostutetun  suolan käyttöä on myös kokeiltu. Samoin  on 
 Kannu ksen tiemestaripiirissä kokeiltu kalsiumkloridiliuoksen 
käyttöä. Kuitenkin koko toiminnassa on pidettävä mielessä, mitä 
varten 1 iukkaudentorju ntaa tehdään. 
Vuonna 1990 oli ku nnossapitomäärärahaa käytettävissä alunperin 
 72  mmk. Kesällä saatiin kuitenkin lupaus  3,0 mmk:n lisämäärära
-hasta päällystetöiden  lisäämiseen. Lisäys käytettiin valtateiden 
 4  ja 8 kestopäällystetöiden lisäämiseen. Lupaus vahvistettiin 
 13.12.1990  annetulla lisämenoarviolla. Lisäksi saatiin työllisyys- 
määrärahaa 3.0 mmk rakenteenparantamistöihin kahteen kohtee-
seen. Toinen kohde oli maantie nro 560 Pyhäjärvellä ja toinen 
kohde Särkijärven paikallistien parantaminen samoin Pyhäjärvellä. 
Työt teki Pyhaj .rven tiemestaripiiri. Lisäksi rakennustoimiala 
käytti 0,33 mmk kunnossapitoon varattua kehystä maantien nro 
 775  parantamiseen Toholammilla. Alunperin k.o. työ oli suunni-
teltu tiemestaripiirin toteutettavaksi, mutta työ annettiin kuiten-
kin rakennustoimialan tehtäväksi. Kunnossapitomäärärahaa oli si-
ten käytettävissä edellisen vuodenvaihteen  2,68 mmk:n saldo huo-
mioon ottaen 78,1 mmk. Tästä määrärahasta käytettiin  76,3 mmk 
 ja  vuodenvaihteen saldo oli 1,85 mmk. 
Vaikka päällystetöiden lisäämiseen saatiin lisärnäärärahaa, joudut-
tiin kevättalven normaalia huomattavasti suurempien liukkau-
dentorjunnan kustannusten takia supistamaan alkuperäistä kevyt-
päällysteohjelmaa n. 2 mmk:lla. Supistukset ja lisäykset huo-
mioon ottaen päällysteiden uusimiseen käytettiin loppujen lopuksi 
 0,6  mmk alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän. Supistus kohdis-
tui rahoitu ksel I isesti lähes kokonaisuudessaan kevytpäällystei
-sun.  
Vuosi 1990 kunnossapidossa oli aikaisempien lauhojen talvien kal-
tainen. Talven lau huus ilmeni säätilan vaki intumattomuutena. 
Säätilassa on ollut jatkuvasti suuria nopeita muutoksia satei-
neen ja lämpötilan vaihteluineen 0 asteen molemmin puolin. Kevät- 
talvi oli vähäluminen ja poikkeuksellisen lämmin. Samoin syystal
-vi  oli poikkeuksellisen lämmin ja vähäluminen. Vähälumisuus ja 
 sään lämpimyys aiheutti  sen, että lumitöitä tehtiin vuoden aikana 
 n. 1  mmk suunniteltua vähemmän  ja liukkaudentorjuntatölta n. 2 
 mmk suunniteltua enemmän. Uukkaudentorjunnan osuus  koko tal-
vihoitotöistä on viime vuosien poikkeuksellisten sääolosuhteiden 
takia korostunut. Aikaisemmasta lumityövaltaisesta työstä  on jou-
duttu siirtymään liu kkaudentorjuntapainotteiseen työhön. 
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KUNNOSSAPIDON TOIMINNANSUUNNITTELUN TASO 
TOTEUTUMIEN VERTAILU BUDJETTIIN  
BUDJETTIEN VERTAILU KEHYKSEEN  
VUOSI 1990 	08-Hel -91 
SUORITERYHMA Kehys 	Budj. 	Toteut. 	Kehys- 	budj. 	Budj.- 	Toteut. Arvostelu 
_________________________ 1000mk 	% 	1000mk 
Sr.kulutuskerroksen hoito 3200 	3065 	3149 	135 	4.2 	-84 	-2.7 
KevytØ.Allysteen paikkaus  1800 	1854 	1247 	-54 	-3.0 	607 	32.7 0 
Kestopi.il. paikkaus  1100 	911 	1031 	189 	17.2 	-120 	-13.2 0 
Lumityöt 8500 	7fl2 	7708 	-202 	-2.4 	994 	11.4 + 
Liukkaudentorjunta  3200 	3597 	5645 	-397 	-12.4 	-2048 	-56.9 - 
Liikenteen ohjaus  3600 	4244 	4520 	-644 	-17,9 	-276 	-6.5 0 
Vihertyöt 2200 	2098 	1659 	102 	4.6 	439 	20.9 0 
Muut hoitotyt 4000 	3913 	5672 	-913 	-22.8 	-759 	-15.4 - 
•s..s.sss..es,see.*.c.esc....s.......sss.scø.s.*e*....... .e*ee.s.see...scsesecseø.c.s..c.a.s..ees.  
HOITO yHTEENSÄ  27600 	29384 	30631 	-1784 	-6.5 	-1247 	-4.2 ++ 
.ee.*es....ec.ee.e.ee...cj.*....s....s..es.s.se.....ee.s.. .*....es...*..sces.**Ssece*ø*e*es*ø.e.,** 
Soratien kunnostus 4600 	4684 	4796 	-84 	-1.8 	-112 	-2.4 ++ 
Kevytpä11.tienkunnostus 12500 	8378 	9132 	4122 	33.0 	-754 	-9.0 0 
Kestopääil.tien kunnostus 13000 	15852 	15808 	-2852 	-21.9 	44 	0.3 0 
Avo-ojien kiinnostus 2200 	1599 	1251 	601 	27.3 	348 	21.8 
Putkienkunnostus 1200 	1137 	1112 	63 	5.3 	25 	2.2 ++ 
Siltojen kunnostus 2100 	1889 	2269 	211 	10.0 	-380 	-20.1 - 
........*e........eese.ese,ee.es....ss*..e.c..s.ee.....ss eseessee ***ese.ese*....Sse.eS*.øeesc.e.ee 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ  35600 	33539 	34368 	2061 	5.8 	-829 	-2.5 ++ 
e...ec...e,ce..eee*.s..e c..ee.s..s....e.ssescs...e.e.... .ee..ece...ceee...e..s..s...e.........se* 
Sr.tien rak.par.+SOP 2500 	517 	405 	1983 	79.3 	112 	21.7 
Sr.tien rak.par+ÖS 3400 	6446 	6503 	-3046 	-89.6 	-57 	-0.9 0 
KevtpäAll.tienrak.par.  1200 	2425 	2696 	-1225 	-102.1 	-271 	-11.2 - 
Kestop.tien rak.par 1900 	626 	1009 	1274 	67.1 	-383 	-61.2 
• * * ss * * ss * * * . * . * s....c *** cc. ses...... sees... se. * see...... se.. * se. ss... .e.ese cc..... es ss..... 555C5* 
RAK.PAILYHT.  9000 	10014 	10613 	-1014 	-11.3 	-599 	-6.0 + 
e..ee........s.....*s.*s* eee$*ee. e.s.......e........s.e.es......e.e..e.$. ....*e...*e....***..s*s*. 
TYÖKUSTANNUKSET  72200 	72937 	75612 	-737 	-1.0 	-2675 	-3.7 ++ 
YHTEISKUSTANNUKSET  16000 	17624 	18813 	-1624 	-10.2 	-1189 	-6.7 + 
KOKONAISKUSTANNUKSET 88200 	90561 	94425 	-2361 	-2.7 	-3864 	-4.3 ++ 
Johtopäätökset. 
Suunnitelmat on yleensä laadittu annettujen kehysten puitteisiin. 
Suurimmat prosentuaaliset erot ovat päällysteiden kunnostukses.sa, 
avo-ojien kunnostuksessa ja rakenteenparantamistöiss?L Kokonais - 
kustannuksissa ero on ollut -2,7% 
Työt on tehlij suhteellisen tarkasti lao4ittujen budjettien puitteissa. 
Kokonaiskustannusero on -4,3 %. Suurimmat erot ovat kevytpädllysteen 
paikkauksessa, liukkaudentorjunnassa ja kestopäällysteteiden raken- 
teenparantamistöis.sä. 
2.2 TIESTÖN JA LIIKENTEEN MUUTOKSET V. 1990  
TIEN NIMI  TIEOSA  VANHA UUSI EROTUS  TMP 
Mt 7511 001 8,426 7,957 - 	0,469 Vetelj 
Haigua-Känsäkangas 002 1,838 7,650 + 	5,812 
003 5,915 4,360 - 	1,555 
004 4,360 - - 	4,360 
- 	0,572 
Pt 	18154 001 7,943 7,943 ± 	0,000 Ylivies- 
Takkunen -Somero- 002 3,516 3,481 - 	0,035 ka 
Niemelänkylä  003 8,434 8,434 ± 	0,000 
- 	0,035 
Pt 	18179 001 3,011 2,970 - 	0,041 Kalajoki 
Parhalahti - 	0,041 
Pt 	18217 001 4,674 4,674 ± 	0,000 Oulainen  
Kalapudas-Irva 002 6,080 5,144 - 	0,936 
003 7,855 8,746 + 	0,891 
- 	0,045 
Pt 	18323 001 4074 9,555 ^ 	5,481 Oulainen 
Haapavesi-Pirnesjärvi  002 5,485 7,378 + 	1,893 
003 7,378 5,918 - 	1,460 
004 5,918 - - 	5,918 
- 	0,004 
Pt 	18400 001 7,415 7,440 ^ 	0,025 Haapajär- 
Kuona vi 
Kokooja - 	0,572 km  
Yhdys 	- 	0,100 Yht. - 	0,672 
EJ 
LIIKENTEEN MUUTOKSET 
Keski-Pohjanmaan tiepiirin alueen  koko autokanta oli vuonna 1989 
51345  autoa, josta henkilöautoja oli 44979. 
Henkilöautotiheys  oli Keski-Pohjanmaan piirin alueella  v. 1989 
365 autoa/1000 asukasta. 
Liikennesuorite on kasvanut vuosien 1984 - 1989 aikana keskimää-
rin n.5.6  %/vuosi. Viime vuonna tämä selvä kasvu aleni noin  
3.1 %:iin. Vuosien 1991 - 95 aikana kasvun on ennustettu olevan 
keskimäärin n. 3.3 %/vuosi. (Kasvukerroin 1990-95 n. 1.17).  
Liikenteen kasvukertoimet ovat Keski-Pohjanmaan piirin alueella 





Valtatiet 1.30 1.27 
Kantatiet 1.32 1.30 
Seudull.tiet 1.23 1.24 
Kokoojatiet 1.11 1.10 
Yhdystiet 1.07 1.07 
Koko tieverkko 
(keskimäärin)  1.21 1.21 
LIIKENTEEN KASVU 1980 - 1990 
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3. Kunnossapidon yhteiskunnalliset 
tulokset 
Teiden päivittäinen palvelutaso  
1.0 







TALVIHO1DCN PAi/ELFA:  
Teiden talviaikaisessa palvelutasossa tavoite- 
tason alitusten määrä on enintään 12 % havainto-
jen määrästä. (Mittaukset  klo 6.00-17.00 välillä, 
tavoitetasot: HL-I: 4.0 HL-II: 3.0 HL-III: 2.0) 
Tiemestaripiirien tavoitteet olivat suurelta 
osin toimialan tavoitteiden mukaiset. Tavoite-
lukuarvot ovat alla olevan taulukon mukaiset. 
Tavoitteiden toteutumat ja tulosten perustee1fi 
lasketut tulospisteet on esitetty alla olevassa 
taulukossa. 




I 	II 	III I 
Tavoitetason 
alituksia (%) 
II 	III I II III Yht. [Max. 
Haapajärvi 12 	12 	12 4.0 0.3 0.0 5.0 3.5 1.5 10.0 /10  
Kalajoki 12 	12 	12 5.6 0.0 0.0 4.8 3.5 1.5 9.8 /10  
Kannus 12.5 	10.5 	8 14.1 3.8 0.0 2.6 3.2 1.5 7.3 /10  
Nivala 12 	12 	12 6.9 1.2 0.0 4.5 3.5 1.5 9.5 /10  
Oulainen 12 	12 	12 2.6 1.0 0.0 5.0 3.5 1.5 10.0 /10  
Pyhäjärvi 12 	12 	12 8.1 3.7 0.6 4.1 3.5 1.5 9.1 /10  
Veteli 12.5 	10.5 	8 20.6 0.4 0.0 1.0 3.5 1.5 6.0 /10  
Ylivieska 12 	12 	12 0.9 1.2 0.0 	I 5.0 3.5 1.5 10.0 /10 
T-ala 	yht. 12 	12 	12 7.7 1.6 0.1 	- 3.4 3.0 1.0 7.4 / 8 
(Keskim. palvelutaso: 4.2 3.5 3 ) 
TALVIHOIDON PALVELUTASO 
TADrrETASoN ALTU<r (%)  
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3- L_I: 	o.o.o 	 .o.o ..2 	 6 2- 1- 0 - _ ________
kaapoj 	Icj.t 	Konnu, 	NoIo 	0uIoini Pytoj'i 	Veteli 	Y1T'4e.ko KC<0 PtIRI 
kL-1 	 HL-fl 	 HL-fil 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 
	Kokonaisuudessaan tavoite toteutui erittäin hyvi 
Tiemestaripiireittäin saattaa olla jonkin verran 
erilainenasteikkopalvelutasonarvioinnissa. 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	3.2 	 Kunnossapitotouniala 	 Tulostavoitteet 19O 
TAVOITE 2: OLJY SORA TEIDEN KESAP 
TOIMIALAN 
	
Öljysorateiden kesäpalvelutasossa  palvelutason keskiarvo  
TAVOITE: 	on > 3.3 ja 1-2 palvelutasoluokassa olevien teiden osuus  
on enintään 15 % kokonaismäärästä. 
Vt+Kt Seud. Kok. Thd. YHT: Pisteet/Max 
Mitattu tiep.(Km): 	12 453 507 583 1555 Km 
Palvelutason ka..: 	3 3.8 3.9 3.6 3.8 2.5 /2.5 
1-2 -luokassa (%): 	54 13 9 17 13.5 % 1.6 /2.5 







Vt+Kt 	 S.ud. 	 Kok. 	 md. 	hEl YHT. 
ÖLJYSORATEIDEN KESAPALVELUTASO 













Vt+Kt 	 Seud. 	 Kok. 	 md. 	 11(1 YHT. 
JOHTOPÄÄTÖKSET: Palvelutasoluokkiin 1 - 2 kuuluvien huonokuntoisten 
 öljysorateiden  määrää on viime vuosien aikana saatu 
vähenemään. Tavoite toteutui erittäin hyvin. 
--15 % 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	3.3 	 Kunnossapitotoirniala 	 Tulostavoitteet 1990 
TAVOITE 3: 	SORATEIDEN. KESAPA LYELUTASO 	] 
TOIMIALAN 	Sorateiden kesäpalvelutasossa tavoitetason alitusten 	1 
TAVOITE: määrä on enintään 15 % havaintojen määrästä. 
(TAVOITETASOT HL-II= 34 JA HL-III= 30)  
TMP:IEN 	 Samat kuin toimialan tavoitteet 
TAVOI1TEET: 	_______________________________________ 
TULOKSET: 
TOTEUTUMA: 	 TULOSPISTEET: 
Tavoitetason Pisteet hoito- 
alitukset (%): 	 luokittain: 	Pisteet 
TMP 	 HL-II 	HL-III HL-II HL-III 	yht. /Max 
Haapajärvi 	0.1 	3.2 	 1.0 	2.0 	3.0 /3  
Kalajoki 1.2 	0.6 1.0 	2.0 	3.0 /3 
Kannus 	 4.2 9 	 1.0 	1.7 	2.7 /3 
Nivala 2.5 	16.5 1.0 	1.1 	2.1 /3 
Oulainen 	 0.0 	8.5 	 1.0 	1.7 	2.7 /3 
Pyhäjärvi 15.3 	20.4 0.6 	0.9 	1.5 /3 
Veteli 	 0.0 	2.3 	 1.0 	2.0 	3.0 /3 
Ylivieska 0.0 	0.7 1.0 	2.0 	3.0 /3 
T-ala yht: 	 1.6 	7.6 	 1.0 	1.8 	2.8 /3 
(Keskim. 
palvelutaso: 	3.5 	3.1  ) 
SORATEIDEN KESAPALVELUTASO 












2.5 	I 	2.3 2 j 0.0 0.1 	0.0 j / 
Hoopcjvi 	KoIøjoki 	Konnu. 	NioIo 	0Ioinen 	PyhOji 	Vetefi 	Yfliko 	I-ala  >' 
Tee,tari uri 
_____ 	
HL-fl 	 HL-III 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Tavoitetason alitusten määrä oli enimmäismäärää 
huomattavasti pienempi. Tavoite kokonaisuudessaan 
toteutui erittäin hyvin. Pyhaj .rven ja Nivalan tie- 
rnestaripii reissä saattaa palvelutason arviointias- 
teikko olla muista poikkeava. 
13 
Keski-Pohjanmaan tiepilri 	3.4 	 Kunriossapitotointiala 	 Tulostavoitteet l99 
TAVOITE 4: 	R1IIANKKEI1)EN KANTAVLJUDET:] 
TOIMIALAN 	Vai mistuneiden rakenteenparantamishankkeiden kantavuu ksissa  
TAVOITE: keskiarvovaatimukset alittavien  mittaustulosten määrä on 
enintään 40 % ja ehdottomat rajat alittavien mittaustulosten 
määrä on enintään 15 % kaikista tuloksista.  
TMP:IEN 
	 Kantavuusvaatimusten alitus-  %:t vaihtelevat tiemestari- 
TAVOITrEET: 	piireissä keskiarvovaatimusten osalta 30 - 45 % ja ehdot- 
tomien alarajojen osalta 10 - 18 %. 
TULOKSET:  
TAVOIT1'EET: 	TOTE IJTUMAT: 	 TULOSPTSTFRT 
Alitus-% Mitattu Kant.vaat. =TOTEUTUMA:= 
enintään: pituus (MN/m2)  Ka Aiitus-%: Pisteet: 
TMP Keski -Ehd. Hanke (m) -Ka -Alar (MN/rn -Ka -Alar. -Hanke -TMP/Max 
arvo alar. 
Haapajärvi 30 10 PT 18385 4000 195 145 208 23.1 0.0 2.6 
____________________  MT 7622 2700 200 150 283 1.8 0.0 3.0 2.8 /3  
Kalajoki 40 15 MT 784 3800 180 130 187 33.3 0.0 2.1 
MT 784 650 180 130 179 30 0.0 2.2 
____________________  PT 18179 2330 180 130 150 89.1 23.9 0.6 1.6 /3  
Kannus 45 18 MT 775 8020 205 155 215 33.1 0.0 2.2 
____________________  PT 18004 6400 180 130 187 48.3 0.0 1.6 2.0 /3 
Nivaia 40 15 PT 18342 2700 180 130 176 6&.7 0.0 1.0 
____________________  MT 763 1250 180 130 205 14.8 0.0 2.8 1.6 /3 
Pyhäjärvi 40 15 MT 560 1600 190 140 178 83.9 6.5 0.6 
____________________  PT 18399 8390 140 90 168 24 0.6 2.5 2.2 /3 
Ylivieska  30 - MT 784 5580 190 140 215 12.1 2.9 
PT 18294 550 165 115 150 81.8 0.6 
__________________  PT 18253 1150 130 80 137 47.4 5.3 1.3 2.5 /3 
T-ala yht. 40 15 49120 35.2 1.6 2.0 /3 
RP - HANKKEIDEN KANTAVUUDET 	 RP - HANKKEIDEN KANTAVUUDET 
.pOV114JS1Th 4Ufl.60(7 (1) 	 Dr4D 4UA*.JO. 4UTU(S(T (5) 
00 	 ______________________________ 
ILl 	 2$ 
90 	




70 	 66.7 	 1 
20 
60 	 a' 




24 	 - 	 6.5 
. 
 J1.1 IP_ 	I 	2.10.0 0,0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 
¶13157622 754 714 11171 775 11I242 763 540 16399 764 '939476253 	T-*A 	 63157623 714 794 '9179 775 l94793s3 79.3 560 9391 794 929476253 	1-94.9 
JOHTOPÄÄfÖKSET: Toimialatasolla: 
-Keskiarvovaatimusten alituksia 	35.2 % , tavoite toteutui 
-Ehdottomien alarajojen alituksia...: 	1.6 % , tavoite toteutui 
Hanketasolla: 
-N. 30 %:lla tiepituudesta keskiarvokantavuuden alituspro-
senttia koskeva tavoite jäi toteutumatta. Kalajoen tiemestari- 
piiriä lukuunottamatta tavoite toteutui. 
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KesId-Pohjanma tiepiiri 	3.5 	 Kunnossapitotoimiaia 	 Tulostavojtteet. 1990  
TAVOITE 5 





!TYÖNAIKAJSEN LIIKENTEEN PALyEW TASO.  1 
ää1lystystöiden kantavuuden parantamiskohteiden ja 
 akenteenparantamishankkeiden työnaikaiset  liikenne
-rjeste1yt  on hoidettu keskimäärin hyvin. 
Samat kuin toimialalla  
TOTEUTUMA: 	TUOSPISTEET: 
Tieosan Palvelu- Tulos- Tiepit. 
TMP Hanke Pituus taso pist. painot. 
(Km) Tulosp/Max 
Haapajärvi  Mt Haarapuhto -Kankaanpää+ 	7.5 EH 4 4.0 /5 
MT Hautaperä -Koppi 
Kalajoki Mt Yppäri-Alavieska 6.1 EH 4 4.0 /5 
Kannus Pt Suonperä 6 EH 4 3.6 /5 
Mt Himanka-Viitasaari  8 EH 4 
Pt Pöntiö-Märsylä 7.7 H 3 
Nivala Pt Aula, + Mt 763 7 H 3 3.0 /5 
Aittola-Tölli 
Oulainen Pt Kalapudas-Irva 8 H 3 3.0 /5 
Pyhäjärvi Pt Pitaj .nmäki 8.4 EH 4 4.0 /5 
Ylivieska Mt Yppäri-Alavieska 5.6 EH 4 4.0 /5 
T-ala yht.  64.3 Km 2.2 /3 
TYONAIKAISEN LIIKENTEEN PALVELUTASO  
5. 
0-4 D Dl 	Dl 
4 
I 11111:111 
7622 	 784 	18004 775 	18053 	18341 18217 18399 	784 
P-HAN4O<EET 




YMI'ARISTON HOIDON TASO: 	1 
Tiemestaripii rien ympäristönhoidon tasotavoitteet vaihtelevat 
LvälilIä 7.0 - 8.1 	(Hoitokilpailun arvosteluasteikko)  
TOTEUTUMA: 	 TULOSP1STEET 
Keski- Pohjanmaan piiri 
TAVOITE:  
























100 Fist. /Max 
Haapajärvi 7 8.44 7.78 7.36 8.08 7.85 2.5 /3  
Kalajoki 7.9 7.83 8.13 7.32 8 7.80 1.2 /3  
Kannus 7.4 7.5 7.71 7.08 7.53 7.44 1.8 /3 
Nivala 8.1 7.5 7.72 7.95 8.07 7.82 1.6 /3 
Oulainen 8.1 7.83 7.94 7.75 8 7.87 1.6 /3 
Pyhäjärvi 8 7.92 7.33 7.06 7.88 7.48 1.5 /3  
Veteli 7.4 7.22 7.92 7.28 7.8 7.56 1.9 /3 
Ylivieska 8 8.67 8.33 8.5 8.38 8.46 3.9 /4 
Piiri yht.  7.86 7.86 7.54 7.97 7.78 
YMPÄRISTÖN HOIDON TASO  
HTOPÄÄTÖKSET: 	Tavoite ei toteutunut Kalajoen, Nivalan, Oulaisten ja 
Pyha.j..rven tiemestaripiireissä. Tavoitteiden kireys 











V 1001 VTTV V1017$-I0 UV00N 
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(unnossapidon yksikköhintataso on laitoksen hinta-
:asoon verrattuna yli 2 % sitä halvempi ja se on 
)arantunut kolmen edellisen vuoden keskiarvoon ver-
attuna yli 2 %. 
Tiemestaripiirien yksikköhintatasoa verrataan toimiala 
vastaavaan hintatasoon. Yksikköhintatason tavoitteet 
vaihtelevat -5 %. +5% piirin tasoon verrattuina. Hinta-
tason parantamistavoitteet kolmen edellisen vuoden ke 
kiarvoon verrattuina vaihtelevat välillä +0.5 % ... +4 %. 






















Haapajärvi -1 1 -7.3 10.2 5.0 5.0 10.0 /10 
Kalajoki 4 2.5 10.4 2.5 1.0 3.0 4.0 /10 
Kannus -2 1.5 2.8 8.2 2.2 5.0 7.2 /10 
Nivala -1 1 2.3 -0.3 1.0 1.0 2.0 /10 
Oulainen 5 3 -4.2 17.6 5.0 5.0 10.0 /10 
Pyhjärvi 1.7 4 5.7 2.3 1.0 1.3 2.3 /10 
Veteli -5 0.5 -3.2 5.8 2.7 5.0 7.7 /10 
Ylivieska 0 1 -6.3 18.4 4.0 5.0 9.0 / 9 
T-ala yht.(#) -2 2 -7.5 1.1 8.5 1.5 10.0 /12 
(*) (A) 
(#) 	Piiri/laitos; (A).t!  "halvempi 9 +kalliimpi 
OM LAL 	AM MIV 	JL P(H VtT YLV 	-, OM 	AL 	AZ! NT! 	jI. nil vrT yiv flOT fliT. 
s v.i.ivgi 	ra-nio. 30 
Positiivinen 	ke,kiznaar aista kalli3mpi 
Negatiivinen = keskimaaraista halvempi 	 on Iaaksttu bankk.ittan uo4an 1990 .uorlttaiUa 
kaytUin ykskk6h1ntona to.a.1ts bankkun  v. 1990 
 iotoja  Jo usits bankkein uo.n 1987-89 yklåkko-
hiratoJon paÅnotattuJa k.skå.arvoJa. 
PootUtilnan = hintataso ajinturaut olkii..mp$sfl verrottuns 
= hintataso nouuut ak.impaa.n v.rr.ttuna  
Vain Haapajärven, Oulaisten ja Ylivieskan tiemestaripiireissä 
 tavoitteiden molemmat  osat toteutuivat. Nivalan ja Pyhäjärv n 
tiemestaripiireissä ei kumpaakaan osaa saavutettu. 
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Kunnossapidon henkilöstön yhteiskäyttö muiden toimialo
-Lien  ja keskitettyjen hankkeiden kanssa on vähintään 3.2 % 
 henkilöiden  kokonaistyöajasta ja kaluston vastaava yhteis
-käyttö vähintään  5 % kokonaiskäyttökustannuksista. 
TAVOITrEET: 	TOTEU1'UMA: 	 TULOSPISTEET: 
Muilla toimialoilla/hankkeilla: 
____________________________  Ps 	Pr 	Pk 	Muu 	YHT Pist./Max 
HENKILÖSTÖN YHTEISKÄYUÖ: 
-Työpäiviä: ........................................... 209 	1140 	1206 	29 	2584 pv 
-% kokonaistyöjasta'......... 3.2 %.... 5.6 % 3.5 /3.5 
KALUSTON YHTEISKÄYTrÖ:  
-Kustannukset 	(l000mk) . ............................ 210 	731 	..........941 
-% kok.kustannuksista 	5.0 %.... 7.8 % 2.4 /2.5 
Toimiala yhteensä: 	5.9 /6 
HENKILÖSTÖN YHTEISKÄYTTO 
- 	 4L)LLA TOMLALOILI.A/HAP.9(XEILLA (Pv) 
2584 
2- 
Tavoite=3.2 %-- 	- 
0 - _________________________________________________________________________  
KALUSTON YHTEISKÄYTTÖ 
4UILLA T0MLU')W4XXELLA (lO0O4K) 
1 .2 - ____________________________________________________________________ 
1- 	 941 
0.8 - 	 731 




JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Sekä kaluston että henkilöstön yhteiskäyttö oli 
huomattavasti tavoitetta suurempi. Tavoite 
toteutui erittäin hyvin.  
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 4.3 	 Kunnossapitotoixniala 	 Th1ostavoittt 1990 




TMP:IEN Henkilöstön ja kaluston määrä on enintään 30 % 
TAVOITrEET: REMI-2000:n määrää suurempi. 
TULOKSET: 
TAVOITE: TOTEUTUMA: 	 TULOSPISTEET 
Poikkema Henkilöstö: 	 Kalusto: Poikkeama-% 
REM1:stä  31.12. REMI- 	Poikk. 	31.12.REMI- 	Poikk. max(a,b) 
TMP enint.(%) 1990 	2000 (a)% 1990 	2000 	(b)% (%) 	Pist./Max 
Haapajärvi 30 18 	18.5 	-2.7 13 	12 	8.3 8.3 	3.0 /3  
Kalajoki 30 18 	15.75 	14.3 11 	10 	10.0 14.3 	2.7 /3  
Kannus 30 31 	32 	-3.1 19 	17 	11.8 11.8 	2.9 /3  
Nivala 30 15.5 	17.5 	-11.4 11 	10 	10.0 10.0 	3.0 /3  
Oulainen 30 21 	21 	0.0 15 	13 	15.4 15.4 	2.7 /3 
Pyhaj.rvi 30 23 	21 	9.5 15 	12 	25.0 25.0 	2.1 /3 
Veteli 30 16.75 	17.75 	-5.6 14 	11 	27.3 27.3 	2.0 /3 
Ylivieska 30 14 	15 	-6.7 11 	9 	22.2 22.2 	2.3 /3 
TIEMESTARIPIIRIEN RESURSSITAVOITTEET 








I 15.4 14.3 
10.0 _IP ø____  
Hopaj. 	KcIaj 	Kann. 	NvoIo 	 PyhØOM 	V.taIi 	YIMIkO 
JOHTOPÄÄTÖKSET: Tavoite toteutui kaikissa tiemestaripiireissä. 
Eräissä tiemestaripiireissä henkilöstömäärät olivat  
jo alle vuoden 2000 suunniteltujen määrien. 
Kaluston väheneminen ei ole ollut yhtä nopeaa 
kuin henkilöstön väheneminen. 
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Keski-Pohjanmaan tieptiri 	4.4 	 Kunnossapitotoirniaja 	 Tulostavojtteet 1990  
TAVOITE: 	TMP:IEN TYÖNStrUNNITrELUN .. .. TASO 
TOIMIALAN 
TAVOITE: 	__________ 
TMP:IEN 	Toteutuneiden kustannusten enimmäispoikkeamat hyväksyt- 
TAVOI1TEET: 	tyihin suunnitelmiin verrattuina vaihtelevat tiemestaripii- 
rien tavoitteissa välillä 5-15 %. Kustannuksissa eivät ole 
mukana lumitöiden, liukkaudentorjunnan eikä päällystys- 
töiden kustannuksia. 
TULOKSET: 
TAVOITE: 	TOTEUTUMA: 	 TIJLOSPISTEET: 
Poikeama 	-Suunn. 	-Toteut. Poikkeama 
TMP 	enintään kust. 	kust. 	% 
% 	1000Mk 	1000Mk Pist./Max  
Haapajärvi 	12 6918 	6994 	1.1 	3.0 /3  
Kalajoki 5 	 3657 	3946 	7.9 1.6 /3  
Kannus 	 12 20826 	20235 	-2.8 	3.0 /3  
Nivala 10 	 7927 	7895 	-0.4 3.0 /3 
Oulainen 	10 4508 	4704 	4.3 	3.0 /3  
Pyhaj.. rvi 10 	 2349 	1966 	-16.3 1.4 /3 
Veteli 	 12 8512 	8469 	-0.5 	3.0 /3 
Ylivieska 15 	 3467 	3655 	5.4 3.0 /3  





17 - 	 16.3 
16 - 
K ____ ____ 
d 	I d i 	 m0; 	 V//A 
Hoopoja-4 	<&ØjoKi 	Kor,riu3 	NoIa 	0uIonon 	PyhojaM 	Veteli 	VIIve,ko 
Ieme.taripr 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Tavoitteiden vaativuus eri tiemestaripiireissä on 
ollut erilainen. Tavoite on yleensä saavutettu, 
eräissä tiemestaripiireissä tulos on ollut tavoi- 
tetta erittäin paljon parempi. 
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Ke.k-Pojanm*an tl.piirl 	. 
	 Kuitnowpitotoimjaj* 	 T&voittet  1990 






























 Pist/  Max 
 _______  
3.1 Talvihoidon 10 / 10 9.8 / 10 7.3 /10 9.5 / lO 10 / 10 9.1 / 10 6 / lO 10 / 10 7.4 / 	8 
palvelutaso 
3.2 Ös -teiden kest- - - - - - 41 / 	5 
palvelutaso  
3.3 Sr -teiden kesa- 3 / 	3 3 / 	3 2.7 / 	3 2.1 / 	3 2.7 / 	3 1.5 / 	3 3 / 	3 3 / 	3 2.8 / 	3 
palvelutaso  
3.4 Valmist. hankke 2.8 / 	3 1.6 / 	3 2 / 	3 1.6 / 	3 - 2.2 / 	3 - 2.5 / 	3 2 / 	3 
den kantav'uus 
3.5 Työnaik.liiken- 4 / 	5 4 / 	5 3.6 / 	5 3 / 	5 3 / 	5 4 / 	5 - 4 / 	5 2.2 / 	3 
teen palvelutaso 
3.6 Ympristän- 2.5 / 	3 1.2 / 	3 1.8 / 	3 1.6 / 	3 1.6 / 	3 1.5 / 	3 1.9 / 	3 3.9 / 	4 - 
hoidon taso 
4.1 Kunnossapidon 10 / 10 4 / 10 7.2 / 10 2 /10 10 / 10 2.3 / 10 7.7 / 10 9 / 	9 10 / 12 
taloudellisuus 
4.2 Henkilöstnja - - - - - . - - 5.9 / 	6 
kai. yhteiskãytti 
4.3 Tmp:ien resurss  3 / 	3 2.7 / 	3 2.9 / 	3 3 / 	3 2.7 / 	3 2.1 / 	3 2 / 	3 2.3 / 	3 - 
tavoitteet 
4.4 Tmp:ien tyonsut 3 / 	3 1.6 / 	3 3 / 	3 3 / 	3 3 / 	3 1.4 / 	3 3 / 	3 3 / 	3 - 
nittelun_taso ________ _______ ________ _______ ________ ________ _______ ________ ________ 
YHTEENSÄ 38.3 / 40 27.9 / 40 30.5 / 40 25.8 / 40 33 / 37 24.1 / 40 23.6 / 32 37.7 / 40 34.4 / 40 
if i 
\. 	 a- -_-i 	
%, 
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Keski- Pohjanmaan tiepiiri 	6. 1 	 Kunnossapitoioimiala 	 Th1ostvoittt I co 
KUNNOSSAPIDON TUKITULOKSET 	 KORJAAMO- JA KONERYHMÄ 
. KONEPALVELUID.EN PAL'1TILUTASO1  
TAVOITE Kl: 	Kone- ja sähkö palveluiden palvelutaso on hoidettu 
hyvin (sanallisella arvoasteikolla mitattuna). 
TULOKSET: 
Arvostelu asteikko: 
Erittäin korkea ........ 5 
Korkea ........................ 4 
Hyvä ............................. 3 
Tyydyttävä................. 2 
Heikko ......................... 1 
KONERYHMÄN PALVELUT......... 3.4 
KORJAAMON PALVELUT........... 3.7 
SÄHKÖPALVELUT........................ 2.9 
KESKIARVO................................... 3.3 
TULOSPISTEET............................. 3.3 	/ 5 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	6.2 	 Kunnossapitotoimiala 	 Tulostavojtteet 1990 
KUNNOSSAPIDON TtKITULOKSET 	 KORJAAMO- JA  KONERYHIMA  
K-P:N PuR / LAITOS 
TAVOITE K2: 	Pääkonekaluston (KA,TH,KUP,TR) vuokrahinnat  
laitoksen vuokrahintatasoon verrattuina ovat 1 % 
alh ais emmat.  
TULOKSET: 
Arvosteluasteikko: 	Tulos- 	VTJOKRAHINTOJEN KESKIARVO 
pisteet: VUONNA 1990 
Yli 	3 % halvempi 	6 
TIELAITOS................... 121.9 Mk/h 
1 % halvempi ...... 3.6 
K-P:N PIIRI.................. 116.3 Mk/h 
Yli 	3 % kalliimpi ...... 1.2 
PIIRIN VIJOKRAHINTA ON 	4.6 % 
HALVEMPI TIELAITOKSEN  KESKI- 
ARVOON VERRATTUNA 
TULOSPISTEET.......... 6.0 / 6 





150 	 140.7 
140 	
1279 	
131.8 130.1 	 129.5 
130 	24.8 	 122.3 	 121. 
'i1 7 111111'i°iit:I  
U 	I 	H 	K)f 	.4 	PI( 	Ku 	KS 	V 	[] 	0 	Ku 	L 	110. ko 
Pep, 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Tulos oli erittäin paljon tavoitetta parempi. 
Edellisenä vuonna piirin vuokrahintataso oli  
0.4 % laitostasoa korkeampi. 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	 Kunnossapitotoinuala 
	 Tiilost.avoitteet  1990 
KUNNOSSAPIDON 	JKITULOKSET 	 KORJAAMO- JA KONERYHMA 
KONEPALVELumE MtcnrE Erfl..5 
.._-_891_1990  __________ 
.TAVOITE K3: 	Pääkonekaluston (KA, TH, KUP, TR ) vuokrahinnat kol- 
men edellisen vuoden (1987-89) keskiarvoon verrattuna 




Laskenut yli 3 %................6 
Laskenut yli 	1 %................3.6 
Noussut yli 	2 %................1.2 
VUOKRAHINTOJEN KESKIARVO 	 - 
1987-89/1990:  
VUOSINA 	1987 -- 89 ..................117.9 Mk/h  
VUONNA 	1990............................116.3 Mk/h 
VUOKRAHINTA ON LASKENUT KOLMEN 
EDELLISEN 	VUODEN 	KESKIARVOON 
VERRATTUNA 1.4 %. 
TULOSPISTEET.............................. 4.6 	/ 6  
JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Tulos oli hieman tavoitetta parempi. 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 6.3 	 Kurtnossapitotoim.iala 	 Tulostavojtteet 1990 
KUNNOSSAPIDON T1JK1TULOKSF 	 KORJAAMO- JA KONERYBA 
KUNNOSSATIDON  
'P-KUSTN4JKSET / KAYTrÖTUNTI 
_____ 	 \TPJj .. 	P 	PIIRI / LAITOS 	- 
- TAVOITE K4: 	Pääkonekaluston kunnossapitokustannukset (korjaus, 
ennakkohuolto, muu huolto) käyttötuntia kohden ovat 
laitoksen kustannustasoon verrattuna 4 % aihaisemmat. 
TULOKSET: 
Arvosteluasteikko: 	Tulos- 	KONEKALUSTON KORJAUS- JA HUOL- 
pisteet: 	TOKUSTANNUKSET / KAmÖTUNNIT 
Yli 8 % halvempi 	7.5 VUONNA 1990: 
4 % halvempi ...... 4.5 
Yli 	0 % kalliimpi ...... 1.5 	TIELAITOS......................................... 36.3 	Mk/h 
K-P:N PIIRI......................................... 28.9 	Mk/h  
PIIRIN KORJAUS- JA HUOLTOKUSTAN- 
NUKSET 	OVAT 	20.4 	% HALVEMMAT 
TIELAITOKSEN KESKIARVOON  VERRAT- 
TUNA. 
TULOSPISTEET................................. 7.5 	/ 7.5 
PAAKONEKALUSTON KP —KUSTANNUKSET 
UK / KAY1TÖTIJN11  
41.4 
39.9 
40 	379 	 38.2 
36 	 36.. - - - -  34.8- - --. 	344 
35 	33.6 	33.1 33.2 
30 28.9 
O.UIIKYILIIiOILKQ PURl 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Tulos on erittäin paljon tavoitetta parempi. 
Edellisenä vuonna kunnossapitokustannukset 
olivat 9.3 % laitoksen keskiarvoa halvemmat. 
Ked-Fohjaiunaan uepurl 	 Uulostavottteet  1990 
KtThNOSSAP1D0N TUKITULOKSET 
	
KORJAAMO- JA KONERYHMA 
TAVOITE K5: 
TULOKSET: 
[äkonekaluston kunnossapitokustannukset käyttö- 
tuntia kohden ovat kolmen edellisen vuoden keskiar-
voon verrattuna 1 % aihaisemmat. 
PAAKONEKALUSTON KUNNOSSAPITO- 
Arvosteluasteikko: 	Tulos- KUSTANNUKSET / KÄYTTÖTUNTI 
pisteet: 1987 - 89 / 1990: 
Yli 3 % halvempi 	7.5 
VUOSINA 	1987 - 89 .......... 33.4 Mk/h 
1 % halvempi ...... 4.5 
VUONNA 	1990 ..................... 28.9 Mk/h  
Yli 	1 % kalliimpi ...... 1.5 
KORJAUS- JA HUOLTOKUSTANNUKSET  
OVAT LASKENEET KOLMEN EDELLI- 
SEN VUODEN KESKIARVOON VERRAT- 
TUNA 	13.6 %. 
TULOSPISTEET.................... 7.5 / 7.5 
KALUSTON KP—KUSTANNUKSET / KAYTTOTUNTI 


















1987 	 1986 	 1989 	 1999 
PiirI 
Tulos oli tavoitetta erittäin paljon parempi. 
Edellisen vuoden vastaava tulos oli 1.3 % 
 kolmen edellisen vuoden keskiarvoa alempi. 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	6.4 	 Kunnossapitotoimiala 	 Tulostavoitteet 199 
KIJNNOSSAPIDON TUKITULOKSET 
	
KORJAAMO- JA KONERYHMA 
TAVOITE K6: 
	Korjaamon yhteiskustannus - % on tielaitoksen keski- 




Yli 27 %-yks. pienempi 	8.0 
Yli 23 %-yks. pienempi 	4.8 
Alle 15 %-yks. pienempi 	1.6 
KORJAAMON YHTEISKUSTANNUKSET 
VUONNA 1990: 
TIELAITOS............................ 144 % 
K-P:N PIIRI........................... 121 % 
YHTEISKUST.-% ON 23 %- YKS. PIENEMPI 
TULOSPISTEET ................... 4.8 / 8 
 KORJAAMON YHTEISKUSTANNUS - 


























167 L; iIdI,;:i"  
U 	I 	H 	Ky 	d 	PK K, KS 	V 	KF 	0 	K 	L 	 K 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Tavoite saavutettiin. Yhteiskustannusprosentti  
on viime vuosien aikana tasaisesti kasvanut.  
6.5 	KONE PAL VELUIDEN KOKONAISTULOS  
Fist. /Max 
1 KONEPALVELUIDEN  PALVELUTASO............................. 3.3 /5 
2 KONEPALV.TALOUDELL Vert. piiri/laitos.................... 6.0 /6 
3 	 -- 	 -- 	 Vert. 	1987-89/1990............... 4.6 /6 
4  KALUSTON KP:N TALOUDELL: Piiri/laitos................ 7.5 /7.5 
5 	 -- 	 -- 	 1987-89/1990............. 7.5 /7.5 
6 KORJAAMON 	YHTEISKUSTANNUKSET......................... 4.8 /8 
YHTEENSÄ ....... 33.7 /40 
7.  Kunnossapidon tukitulokset 
Talonrakennus  ja sillankorjaus 
29 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	7.1 	 Kunnossapitotoimiala 	 Tulostavoitteet 1990 
KUNNOSSAPI DON TUKITULOKSET 	TALONRAXENNUS- JA SILL4.NKORJAUSRYHMÄ  
TAVOITE Ti 	SILLANKORJAUS!FEN LI1]KENTEELii. 
HEU1TAMAT HA ITAT 
TOIMIALAN 	Liittyy osana tavoitteeseen 5: Työnaikai- 
TAVOITE: set liikennejäijestelyt on hoidettu kes- 
määrin hyvin. 
TULOSRYHMÄN 	fLKO-kohteiden liikennejärjestelyt hoi- 
TAVOITE: 	detaan siten, että ne vastaavat erillisen 
arvosteluasteikon tasoa HYVÄ. 
Tavoitteen painoarvo 0,3. 
TULOKSET: 	iiveiutason mittauksessa käytetty eri!- 
listä arviointiohj etta. 
Alla olevassa 	taulukossa esitetty tu- 
lokset. ___________________ 
Siltakohde 	 Palvelutaso 	Tulospisteet  
Pist. /Max 
Ristisenojan silta (Vt 4) 	Eritt. korkea 	12 
Ruhkalan silta (VT 4) Korkea................. 10 
Valtatiet yht. (Painok. 0.7) : 	- Keskiarvo 	11 
Haapajärven it.ylik. 	 Tyydyttävä 	 5 
Kumisevan ylik.silta Korkea................. 10 
Rannan silta 	 Korkea ................ 10 
Muut tiet (Painok. 0.3): 	- Keskiarvo 	8.3 
Siltakohteiden 	painotettu keskiarvo....................... 10.2 / 12 
JOHTOPÄÄTÖKSET: Kokonaisuudessaan tavoite toteutui erit- 
täin hyvin.Liikennevalojen käyttö oikeis- 
sa paikoissa varmistaa hyvän tuloksen. 
TTJLOSPISTEET: 	TULOSPISTEET YHTEENSÄ........... 10.2 /12 
Tulokset on painotettu siten, että valta- ja 
kantateiden siltakohteiden tulospisteiden 
painokerroin on 0,7 ja muiden kohteiden 0,3. 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	7.2 	Kurtnossapitotoimiala 	 Tulostavoitteet 1990 
KUNNOSSAPIDON TUKITULOKSET 	TALONRAK.- JA SILLkNKORJAIJSRYBMA  
'1'2: 
TOIMIALAN 
TAVOITE: 	 _____ 
TULOSRYHMÄN 	Kälviän tukikohdan rakentaminen ja sil- 
TAVOITE: 	 lankorjaustyöt toteutetaan tehtyjen aika- 
taulujen mukaan siten, että toteutusajan 
ylitys on korkeintaan 2 viikkoa. 
TULOKSET: 	 lAila olevassa taulukossa tulokset koh- 
teittain, ( siltakohteet jaettu kahteen 
ryhmään) ____________________  
Kohde 	 Ylitys/ työpv. Tulospisteet 
Pist./Max 
Kälviän tukikohta 	 5 työp...............5/ 5  
Haapajärven siltakohteet 	4 työp.}5 pist. 
}Ka 	4/ 5 
Pyhäjärven siitakohteet 	12 työp}3 pist. 
Yhteensä........... 9/10 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 	Tavoite toteutui. 
Lisä- ja 	muutostöitten vaikutusta työai- 
kaan on otettu huomioon vain Haapajärven 
ylikulkusillan osalta (6 työpv). Mikäli muu- 
tosten vaikutus työaikaan lasketaan  , ovat 
tulostavoitteet liian väljät. 
TULOSPISTEET: 	TULOSPISTEET YHTEENSÄ 	9/10 
Tulospisteet ovat talonrakennuksen  
ja sillanrakennuksen pisteiden summa. 
-Talonrakennus........... 1 - 5 pistettä 
-Sillanrakennus........... 1 - 5 pistettä 
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Keski-Pohjanmaan tiepiiri 	7.3 	 Kunnossapitototiriiala 	 Tulostavoitteet 1990 
KUNNOSSAPIDON TUKITULOKSF 	TALONRAK.. JA SILL&NKORJAUSRY}IMA 
TAVOITE T3: 	KLJSTANN:USARV.O.1PNL..?.:.$ 
TOIML&LAN  
TAVOITE: 	______ 
TULOSRYHMÄN 	Kälviän tukikohdan toteutuneiden rakennuskustan- 
TAVOITE: 	nusten ylitys < 10 % kustannusarvioon verrattuna. 
Sillankorjaustöiden, 	(kohteet: 	KP-35, KP-49, 
KP-281, KP-746 ja KP-693), kustannusarviot vas- 
taavat toteutumia hyvin, ylitys  < 8% ja alitus < 15%. 
TULOKSET: 	Alla olevassa taulukossa tulokset koh- 
teittain. ______________________ 
KOHDE: 	 K-arvio Ylitys/alitus Tulospisteet: 
Mmk 	 % 	Pist./Max 
Talonrakennus: 
Kälviän tukikohta.................... 2.245 	yht. 9.2% ......4.3/6 
Sillat: 
Hapajärven ylik.KP-35.............0.640 	yht. 6.6% 	3.5/4 
Kumisevan ylik. KP-49............0.145 	alit.14.7% 	3.2/4 
Ristisenojan s. KP-281.............0.155 	ylit.158 % 	1/4 
Rannan silta 	KP-746............0.280 	yht. 51 % 	1/4 
Ruhkalan silta 	KP-693...........0.170 	yht. 54 % 	1/4 
Siltakohteet yhteensä ............ 1.390 	Pain. k-arvo...... 2.4/4 
JOHTOPÄÄTÖKSET: Tavoite toteutui osittain. 
Kälviän tukikohdan rakennuskustannuksissa on otetti  
huomioon mainostorrin, hiekka- ja suolahalhin muu- 
tostyöt sekä värityssuunnitelman kustannukset. 
Siltakohteilla ei ole otettu huomioon työn aikana 
tehtyjen muutosten vaikutuksia kustannuksiin. Lisä- 
töitä on hyväksytty vain Haapajärven ylikulkusillan 
työt (50 000 mk). Siltakohteilla tavoite ei toteutunut. 
Hyvän lopputuloksen kannalta pitäisi myös määrä- 
tynlaiset muutokset hyväksyä kustannuksiin, alitus - 
ja ylitysmenoina. 
TULOSPISTEET: 	TULOSPISTEET YHTEENSÄ................... 6.7 /10  
Tulos pisteet ovat talo- ja siltakohteiden tulospis - 
teiden summa. Siltakohteiden tulospisteluku on  
siltojen kustannuksilla painotettu keskiarvo. 
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Keski-Pohjanmaan tiepilri 	7.4 	 Kunnossapitotoimiala 	 Tulos tavoitteet  1990 
KUNNOSSAPI DON TUTUTULOKSET TALONRAK.- JA SILLANKORJAUSRYHMA .. 	I 
Kälviän tukikohdan rakentaminen on tullut kustan-
nusraportin mukaan maksamaan 4 748 mk/m2. 
 Suola-  ja hiekkalato on maksanut 1777 mk/m2.
Tiehallituksen talonrakennusryhmän  mukaan 
keskimääräinen neliöhinta  on 5 500 - 6000 mk/m2, 
 riippuen tukikohtatyypistä. 
Yksikköhinnat ovat yli 10 % halvempia. 
OHTOPÄÄTÖKSET: Tavoite toteutui. 
Valtakunnallinen vertailu on vaikeaa, 
koska tukikohtatyypit ovat kovin erilai-
sia.Myös suola- ja hiekkavarastoja raken-
netaan lukuisia eri tyyppejä. 
TULOSPISTEET: 	TULOSPISTEET YHTEENSÄ 	8 / 8 
TALONRAKENNUS- JA  SLiANKoRJAUSRYRMA.. 
TULOSALUE  
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Keski- Pohjanmaan tiepiiri 7.5 	 Kunnossapitotoimiala 	 Tulostavoitteet 199 
1. Liikenteelle aiheutetut haitat 	10.2 /12 
2. Aikataulujen pitävyys 	 9.0 /10 
3. Kust.arvioiden pitävyys 	 6.7 /10 
4. Toiminnan taloudellisuus 	 8.0 / 8 
TULOSPISTEET YHTEENSÄ 	 33.9 /40 
8. Hallintopalvelut 
35 
8.1 LUPA - ASIOIDEN KÄSITTELY 
Vuoden 1990 aikana kunnossapitotoimialalla myönnettiin lu-
pia ja annettiin päätöksiä sekä lausuntoja seuraavasti:  
36 
-kul jetusluvat 
-alitus-- ja työluvat 
 -puh. ja  sähkö johtol vat 
-viitoitukseen liittyvät 
-yksityisteihin liittyvät 
-muut lausunnot ja luvat 
yhteensä  
166 kpl 
 62  kpl
 26  kpl
 64  kpl
 59  kpl
 51  kpl
 428  kpl
Lupa-asioiden käsittelyyn käytetyt ajat: 
keski- lyhin plain 
arvo(pv) (pv) (pv) 
kul jetusluvat 2 0 31 
alitus- 	ja työluvat  12 0 160 
puh.- 	ja sähköj. 	luvat 16 1 46 
viitoitukseeri liittyvät 73 0 450 
muut 33 1 280 
8.2 YKSITYISTEN TEIDEN VALTIONAVUSTUKSET 
Vuonna 1990 sai Keski-Pohjanmaan tiepilrin alueella kunnos-
sapidon valtionavustusta yhteensä 721 yksityistä tietä 
 (2842 km).  
Keskimääräiset kunnossapitokustannukset em. teillä olivat 
 n. 3380  mk/km (tr-ind. 132), josta valtionavustusta keski-
määrin 56 eli avustusta 1893 mk/km. 
Yksitylstielain mukaista tai työllisyysperusteista valtion- 
avustusta tien/sillan rakentamiseen vuonna 1990 sai 27 han-
ketta (yhteensä 3,1 Mmk). 
Valtionavustusta saaviert teiden määrän ja avustussummien 
 kehitystä vuosina  1978 - 1990 kuvaavia lisätietoja on esi-
tetty raportin liiteosassa.  
Yhteistyö kuntien ja tiekuntien kanssa on ollut aktiivista. 
 14  kunnassa on laadittu ja S kunnassa on laadittavana pien -
tieverkon kehittämissuunnitelma. Vuoden 1990 aikana järjes-
tettiin 12 kehittämissuunnitelmja koskevaa kokousta. Muita 
 yksityistiekokouksia  oli 6. Lisäksi järjestettiin 2 tiekun-
tien asiainhoitoa koskevaa informaatiotilaisuutta, joihin 
osallistui n. 80 henkilöä. 
Yksityisiä teitä tai tieosia päällystettiin 5 kpl, joista 
 öljysorapäällysteellä  3 tietä ja soratienpintauksella (SOP)




T(V1I4)ITOTASO 01-12/1990-1990 	PIIRI 	 TaHo-LK I 
ARVOSTELLUT  KILOMETRIT KUNTUISIJUI)EN l'U(AAN 
TPP 	 1 	2 	3 	4 	5 	YHT 
uOl 0.0 0.0 41.9 799.6 211.4 4381.1 4.2 
002 0.0 55.8 124.1 2164.1 854.6 13413.3 4.2 
003 0.0 4.0 551.1 2182.9 1191.0 16347.9 4.2 
00.4 0.0 0.0 232.4 2217.9 920.5 14171.3 4.2 
005 0.0 0.0 42.9 1233.9 389.9 7013.8 4.2 
006 0.0 0.0 172.4 1318.9 634.2 8963.8 4.2 
007 0.0 0.0 7.8 81.2 11.0 403.2 4.0 
008 0.0 22.7 292.3 892.0 327.3 6126.8 4.0 
009 0.0 0.0 32.1 2507.4 1007.7 15164.4 4.3 
YHT 0.0 82.5 1497.0 13397.9 5547.6 85985.6 4.2 
0.0 0.4 7.3 65.3 27.0 
TALVIHOITOTASO Ol-l24Q)-l99O PIIRI TaHo-Li( II 
ARVOSTELLUT KILOMETRIT KUNTO ISUUDEN ItI(4 
TiP 1 2 3 4 5 YHT 
001 0.0 12.0 1687.9 1520.3 261.2 12474.9 3.6 
002 0.0 0.0 923.9 103.8 103.4 3703.9 3.3 
003 4.0 58.0 990.2 535.2 33.9 5400.9 3.3 
004 0.0 18.6 867.1 466.7 170.6 5358.3 3.5 
005 0.0 12.8 715.7 532.8 0.0 4303.9 3.4 
006 0.0 35.0 325.1 338.6 238.0 3589.7 3.8 
007 0.0 95.2 1717.8 976.5 246.9 10484.3 3.5 
008 0.0 6.3 831.1 496.0 179.7 5388.4 3. 
009 0.0 23.9 1417.0 277.3 209.4 6455.0 3.3 
YHT 4.0 261.8 9475.8 5247.2 1443.1 57159.3 3.5 






Tt.VIHOITOTASO 01-12/1990-1990 	PIIRI 	 TaHo-U( III 
UP 1 
ARVOSTELLUT KILOMETRIT KUNTOISLJUDEN M11AAR 
2 	3 	4 	5 	YHT KA 
001 0.0 155.3 846.0 69.9 0.0 3128.2 2.9 
002 0.0 0.0 424.4 0.7 29.6 1424.0 3.1 
003 0.0 56.5 648.8 51.6 16.1 2346.3 3.0 
004 0.0 114.9 523.8 53.4 54.9 2289.3 3.1 
005 0.0 62.3 914.9 18.2 0.0 2942.1 3.0 
006 5.4 380.4 538.6 31.2 25.4 2633.8 2.7 
007 0.0 73.3 473.0 8.5 0.0 1599.6 2.9 
008 0.0 1.9 581.4 89.9 30.8 2261.6 3.2 
009 0.0 192.9 513.6 79.5 34.8 2418.6 2.9 
YHT 5.4 1037.5 5464.5 402.9 191.6 21043.5 3.0 
1 0.1 14.6 76.9 5.7 2.7 
TALVIHOITOTASO 01-1211990-1990 	PIIRI 	 TaHo-1..K 1,11,111 
TPP 1 
ARVOSTELLUT KILCIfIRIT KUNTO ISLJJOEN ItEAAR 
2 	3 	4 	5 	YHT KA 
001 0.0 167.3 2575.8 2389.8 472.6 19984.2 3.6 
002 0.0 55.8 1472.4 2268.6 987.6 18541.2 3.9 
003 4.0 118.5 2190.1 2769.7 1241.0 24095.1 3.8 
004 0.0 133.5 1623.3 2738.0 1146.0 21818.9 3.9 
005 0.0 75.1 1673.5 1784.9 389.9 14259.8 3.6 
006 5.4 415.4 1036.1 1688.7 897.6 15187.3 3.8 
007 0.0 168.5 2198.6 1066.2 257.9 12487.1 3.4 
008 0.0 30.9 1704.8 1477.9 537.8 13776.8 3.7 
009 0.0 216.8 1962.7 2864.2 1251.9 24038.0 3.8 
YHT 9.4 1381.8 16437.3 19048.0 7182.3 164188.4 3.7 
1 0.0 3.1 37.3 43.2 16.3 
¼0 
KESAHOITOTASO 05-4)9/90 	 HOITO-LK: 
TASTELL(JT KILOMETRIT KUNTOISUUOEN P1(KWIN  
IMP 1 2 3 4 5 YHT KA 
001 0 1 216 587 0 2998 3.7 
002 0 1 69 16 0 273 3.2 003 0 15 229 106 6 1171 3.3 004 0 6 148 85 1 801 3.3 005 0 0 10 9 0 66 3.5 006 1 9 33 22 0 206 3.2 008 0 0 166 96 10 932 3.4 009 0 0 87 80 0 581 3.5 
YHT 1 32 958 1001 17 7028 3.5 0.0 1.6 47.7 49.8 0.8 
KESAHOITOTASO 05-09/90  HOITO-LK: 
(ID TPJ(ASTELLUT KILOMEIRIT KIJNTOISUUDEN I1LJKWiN  
IMP 1 2 3 4 5 YHT KA 
001 0 33 770 228 0 3288 3.2 
002 0 5 762 99 0 2692 3.1 003 1 111 921 195 1 3771 3.1 004 0 140 627 83 0 2493 2.9 005 0 82 605 278 1 3096 3.2 006 7 170 657 32 0 2446 2.8 008 0 18 571 201 0 2553 3.2 009 0 6 737 64 0 2479 3.1 



















KUNNOSSAPIDON KUSTANNUSEROT  






LJ1JSIM T1JRKIJ HAiLE KYMI MIKXE P-KA KUOPI K-SU VAASA K-PD OUW KAThIU LAPPI 
PVM. 6.2.1991 
	
VUOSI 1969 	 VUOSI 1990 
Positiivinen = keskimuraista kalliimpi 
Negatiivinen = keskimaartista halvempi  
xioss'i»i KU$INIIJSEROT 	su 989 JA 199C 
Ego-I oststa kutinnuksta 1asettui. 
tOS! LUSIN T1.J RQE K'YN! N1 	P-CA KiWI K-9J VSA K-0 i,LU KADIJ LPP1 
1989 9.8 -0.6 -6.7 2,6 -8.2 	-3.4 -0.! 11.8 -1.5 -9.4 0.9 -12.1 6.0 
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'UtM IUJ(XU a4.MX  KYMI M1)QCE P-KA IWOFI K-SU  VAASA K-PC OULU ICADW LAPPI 
PVM. 62.1991 
vuos 	1987-89 poij sKtvt. 	 VUOSI 1990 
2 
Positiivinen = keskimitrtjst.t kalliimpi 
Negatiivinen = keskimAarJ,t& halvempi 
)1.NCS$I» ETN 	WSI 1987-9 JA 1990  Ero-X omita kust1uHjita lnk,ttia,a 
U3SI 	(J.8ffi 	ilij 	WE 	KY 	M1 	P-4CA 	3W1 	K-J 	K-PU 	0.L1J 	KAI*J 	L*PI 
 
1987-89 	6.8 	1.6 	-7.5 	-0.6 	-6.1 	-0.9 	-2.4 	8.9 	-2.0 	-5.0 	1.3 	-l2. 	7.7 
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HAA 	KÅL 	KAN 	NIV 	OUL 	FY11 	VET 	YLV 
Fy14. 6.2.1991 
 VUOSI  1990 
Positiivinen = keskimatr8ista kalliinipi 
 Negatiivinen 	keskimraita halvemp  
HINTATASON KEHITYS  
















1967-89 WA  
HA-A 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLV 	T4P:T 
YHT. 
PVI( 5.2.1991 	TR-tND. 130 
EI1OT ON L4SKETI1J NKKE1TIA4 VUODEN 1990 SIJORITItILLA KAYTrAEN 
YXSIXXOHLNTOINA  TOISAALTA HANXXEEN V.1990 HINTOJA JA TOISAALTA 
HANKKEEN VUOSIEN 1987-69  YKSIXXOHINTOJEN PAIN0TETrtJJA KESKIAI1VOJA  
Positiivinen = hintataso alentunut aikaisempaan verrattuna 
Negatiivinen = hintataso noussut aikaisempaan verrattuna  
9.4  HENKILÖSTÖN JA  KALUSTON YHTEISKÄYTTÖ 
H4XILSTN YHTEISKA'XTrÖ 1990 
Kunno8sapitotojmjajin  henkilöstön yhteiskäytto suilla toimialoilla/ hankkejila (työpv): 
Hanke rS 	Pr 	Pk 	Oulun 
- (muut h.) 	piirillä 
44 
JQLY.L 	uzp 
- 218 98 Kalajoki tap 22 35 41 Kannus tap 1 195 296 Nivala tap 35 106 415 Oulainen tap j4 87 5 Pyhäjärvj tap 43 129 242 Toholaapi tap 7 
- 3 Vetelj tap 87 113 12 Ylivieska tap 
- 82 42 Sillank.+talonr 
- 44 52 Kesk, 	hankkeet 
- 131 V. Niemelä - - - 
Yhteensä 	209 	1140 	1206 
Kunnossapitotoimialan  henkilöstön kokonajstyöaika:  
316 pv 
 98  pv
 492  pv
 556  pv
 125  pv
 414  pv
 10  pv
 212  pv
 124  pv
 96  pv
 131  pv
 10  pv
2584 pv 
 45965  pv
19 
10 
29 = 5.6 t kokoriajs- 
tyäajasta 
OMAN  KALUSION YHTEISKArI'ro 1990 




KA+KKA TH KUP TR 	YHT 
449000 27000 73000 51000 	600000 Mk 
88000 29000 14000 131000 Mk  
Käyttö kp-toiajalalia yht. 	 731000 Mk  
Käyttö rakennustojajalaila yht. 209800 Mk  
YNTEENSA 	 940800 Mk  
Kokonaiskäyttö (Pk+Pr: 	11989800 Mk  
?H'TEISKAYTr- 	............................. 	7.85 
45 
9.5  YKSITYISTEN TEIDEN VALTIONAVUSTUKSET  
YKS.TEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET  














78 v.79 v.80 v.81 	v.82 v.83 v.84 v.85 v.86 v.87 v.88 v.89 v.90  
Vuodet Avjsti mk 
YKSITYISTEN TEIDEN RAKENT. AVUSTUKSET  
\i i 	 - I 
- 	 .. 4910 
4055 
_______ 3048 
2608 	 7 
__________ 2276 












T L:n Kesk-Pohjafl.flaafl p.irin kl  te:st:er erergiankulutuksefl seuranta 
Slvuluklkohdat 
Lämmin suhteellInen  kulutus 
Kiinteistö tlavuu ____________ __________ - 
1987 1988 1989 1990 
MWH 	KWH/m3 MVI1 	Wh/3 MWH KWR/m3 M.H KH/m3 
Pyhjoki 565 37,8 66,8 43,6 77,2 47,8 84,5 48,0 85,0 
8ianka 625 32,9 52,7 34,6 55,3 45,2 72,3 
67,8 108,5 
Lestijärvi 625 24,2 38,8 26,0 41,6 25,5 40,9 
28,5 45,6 
Perho 625 28,0 44,7 34,4 55,0 47,0 
75,1 51,0 81,7 
Reisjrvi 625 22,9 36,7 31,8 51,0 29,5 47,2 
37,8 60,4 
Karsaaki 1677 rk.v 158,4 94,5 212,0 126,4 199,4 
118,9 
Kalviä 178 8,8 105,9 21,5 121,0 20,7 116,4 17,1 96,0 
Sievi 1025 48,7 47,6 62,8 61,2 61,1 59,6 68,3 66,7 
Kaustinen 144 15,6 108,1 15,4 107,1 15.9 110,3 
22,8 158,2 
Yhteensa 6089 228,9 	5i,9 428,5 	70,4 504,7 82.9 88,8 
Åstepaiva1uvt Norm.vuosi  1987 	198.8 1989 1990 
Hima.nka, 	Perho, Leetijärvi, 5071 5731 	5063 4309 4541 
Kalviä, Kaustinen 
Reisjärvi, Kärsamaki, Sievi 5110 5703 	5022 
4172 4546 
Pyhä joki 5314 5851 	5265 4472 4736 
KIINTE1STÖJEk ENERGIAKULUTLiS 
 Siv ut  uk 1k 0 höst 
Lmm- . 	. 	: 
K 	u 	I 	Ut 	U 	S 	. 	,. .s. tettavi 
XItntefSt Ujevuus 1982 1983 
-- 
1984 - 1965 
.. 
1986 
______ - -1987 1988 -1959 
.. 	______ _____ - 1990 
HUH HUH HUH HUH M1H HUH. 	-. . 	MVK. 	. 
Pyhajokl 565 12 	9 47 	8 33 6 42 5 36,2 .41,8 43,0 40,2 
42,8 
Hlaanka 625 25 6 33 0 42 6 40 2 34.2 37 2 34,5 38,4 60,7 
LestijArvi 	. 625 25,4 22,4 23.,1 rskv. 25.5: .27.4 26,0. 21,7 25,5 
Perho 625 - 36,3 35,6 48,6 52.6 3l,6 34,3 - 399 457 
Reisjirvi 625 283 16.5 32,0 23,5 25,c 256 31,3 29,0. 33,6 
K3rs5mk1 1677 92.8 65,7 69,2 77,7 rak. - 	.•. 155,6 173,1 
177,4 
KIv1A 178 18.5 17.8 16,6 26,2 23,4 21,3 21,5 
1-7,6 15,3 
Slevi 1025 38,4 52,7 33,9 50,1 56,0 54,4 61,7- 
49,9 60,8 




Yhteensa 	 6089 	256,8 	303,8 	297,4 	320,8 	275,6 	256,9 	423,3 	
423,3 	462,2 
Muuntokertojmet: 	Poltto1jy 	I 	7.O 	x 	53 	• 	HUH 	 - 
Halko 	 0,80 	x 	• 	HUH . 
Palaturve 	0,84 	x 	53 	• 	HUH 
VEDEN KULUTUS KIINTEIs'ÖISsA  M3 
48 
1986 
Koko 	Lann. Koko 1987 Lms. Koko 
1988 
1Lä. 1989 koko 	Lämw. koko 
1990 
ILaam. 
589 270 585 159 498 234 408 234 jU3 2C'2 
41 50 24 27 
373 271 344 277 526 371 1198 505 1122 4-95 
51 60 67 63 52 
344 313 331 365 628 
93 88 70 66 42 
56 52 J 53 61 81 619 736 235 821 282 574 235 604 252 
165 
163 654 1038 480 1216 892 361 802 09 
503 173 612 184 447 135 395 116 
519 251 569 252 519 235 593 252 811 255 
308 422 590 
399 4fl 440 353 331 
40 42 39 49 64 
D78 558 699 477 900 650 1336 690 1048 606 
80 40 38 51 38 
45 51 146 199 37 
35 388 891 351 887 388 765 353 830 395 
20 306 2042 39 	1993 2848 3115 182 
33 839 717 498 511 
Kiintej9tö 
aaapa järvi 
 Reis  järvi 
 Kala  joki 







 Pyhä järvi 
 Kärsääki 
 Toholampi 





 Keskusvaras to 
 Kor jaamo 
